



# বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

## অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট মূলধন অনুদান খাত



সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
সিলেট-৩১০০।

**SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY, SYLHET**

**Annual Procurement Plan ' F Y- 2023-2024**

Financial code	Item Name	Sl. No	Description of Procurement Item/Works	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Estimated Cost (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Contract Completion (Days)	Comments	
3258106	আবাসিক ডবনসমূহ (মেরামত ও সংরক্ষন)	1	হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী হলের দরজার চৌকাঠ ও পাল্লা পরিবর্তন এবং ওয়াশ রুমের ফ্লোর মেরামত, টাইলস লাগানো ও সেপটিক ট্যাংক সংস্কার	1	e-GP	GoB	5.0		10.09.23	25.09.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	60 days		
		2	হযরত শাহপুরাণ (রঃ) হল			1	e-GP	GoB		10.09.23	25.09.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	60 days	
			ক. উত্তর পার্শ্বের টিলা রক্ষায় গার্ড ওয়াল নির্মাণ	2.5														
			খ. কিচেন সেড নির্মাণ	1.5														
			গ. টয়লেটে পিভিসি ফলস সিলিং	3.5														
		ঘ. ওয়াল প্লাস্টার	2.0															
		3	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের বিভিন্ন সংস্কার কাজ			1	e-GP	GoB		10.09.23	25.09.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	60 days	
			ক. বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত (৫০টি রুমের)	4.0														
			খ. ছাত্রদের ৫০টি রুমের লকার ও বুকসেফ মেরামত	4.0														
			গ. ছাত্রদের রুমের ভিতর রংকরণ	3.0														
		ঘ. স্থায়ী পানির ফিল্টার স্থাপন	1	RFQ	GoB	1.0		30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		16 Days	15 Days			
		4	বিভিন্ন আবাসিক ভবনে রংকরণ	1	e-GP	GoB	10.0		10.09.23	25.09.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	60 days		
5	সুহাসিনী দাস হলের বিভিন্ন সমস্যা (সিভিল, ম্যানিটারিং ও ইলেকট্রিক)	1	e-GP	GoB	6.0		10.09.23	25.09.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	60 Days				
6	রংকরণ কাজ (স্টাফ ডরমিটরি ও কোয়ার্টার)			1	e-GP	GoB		10.09.23	25.09.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	90 days			
	ক. স্টাফডরমিটরি (অভ্যন্তরীণ)	6.6																
	খ. স্টাফ কোয়ার্টার (জি-২ ও জি-৩) (অভ্যন্তরীণ)	4.0																
	গ. স্টাফ কোয়ার্টার (জি-১) (অভ্যন্তরীণ)	0.9																
	ঘ. স্টাফ কোয়ার্টার (এইচ-১) (অভ্যন্তরীণ)	4.0																
ঙ. স্টাফ কোয়ার্টার (জি-১ ও এইচ-১) (বহিরাংশ)	2.0																	
3258107	আবাসিক ডবনসমূহ	7	প্রশাসনিক ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ	1	e-GP	GoB	15.0		10.09.23	25.09.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	60 Days		
		8	বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অনুযায়ী ডবন-১ এর জলছাদ মেরামত	1	e-GP	GoB	3.0		10.10.23	25.10.23	2.11.23	9.11.23	9.11.23	7.12.23	59 Days	60 Days		

(M)

S/S

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Financial code	Item Name	Sl. No	Description of Procurement Item/Works	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Estimated Cost (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Contract Completion(Days)	Comments	
3258107	অনাবাসিক ভবনসমূহ	9	মাৎস্য বিজ্ঞান অনুযায়ী ভবনের জলছাদ মেসামত ও সকল সংস্কার	1	e-GP	GoB	5.0		10.09.23	25.10.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	60 Days		
		10	ডি.সি বাৎসরিক গরম রোধে জলছাদকরণ ও পানি টুয়ানো রোধ করা	1	e-GP	GoB	12.0		10.09.23	25.10.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	60 Days	
		11	কেন্দ্রীয় মসজিদের বারান্দা ছাউনী মেসামত	1	RFQ	GoB	1.0			30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		15 Days	15 Days	
		12	মাৎস্য বিজ্ঞান অনুযায়ী ভবনের বৈদ্যুতিক কাজ	1	RFQ	GoB	1.0			30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		15 Days	30 Days	
		13	নিরাপত্তা কমিটির চাহিদা মোতাবেক ১টি গার্ড রুম (মিটার গ্যারেজের প্রধান গেইটে ০১টি) নির্মাণ	1	RFQ	GoB	1.0			30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		15 Days	30 Days	
		14	ভেন্টেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সার্ভিসেস অনুযায়ী (পুরাতন) ভবনের বাহিরে রংসহ আনুষঙ্গিক মেসামত	1	e-GP	GoB	6.0			25.10.23	10.11.23	16.11.23	23.11.23	23.11.23	20.12.23	59 Days	60 Days	
		15	ড্রেনসহ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ সংস্কার	1	e-GP	GoB	3.0			25.10.23	10.11.23	16.11.23	23.11.23	23.11.23	20.12.23	59 Days	60 Days	
		16	আব্দুস সামাদ আজাদ হলের এপ্রোচ রোড সংস্কার	1	e-GP	GoB	6.0			25.10.23	10.11.23	16.11.23	23.11.23	23.11.23	20.12.23	59 Days	60 Days	
		17	প্রফেসরস কোয়ার্টারের পূর্বপার্শ্বের রাস্তার পেলাসাইডিং (মাটি স্তরটি এবং গ্রিকাস্ট পাইল ও আরসিসি প্রেইট)	1	e-GP	GoB	14.5			25.10.23	10.11.23	16.11.23	23.11.23	23.11.23	20.12.23	59 Days	60 Days	
		18	ঘোড়ার শেড নির্মাণ (Construction of Stallion Shed)	1	RFQ	GoB	2.5			30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		15 Days	30 Days	
3258108	আন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেসামত ও সংস্কার)	19	প্রধান ফটক নির্মাণ	1	e-GP	GoB	100.0		10.09.23	25.09.23	2.10.23	9.10.23	9.10.23	7.11.23	59 Days	180 days		
		20	কীটতত্ত্ব বিভাগের (রুম নং-৪০২) নবায়ন	1	RFQ	GoB	3.0			30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		15 Days	15 Days	
		21	খাদিমপাড়া ক্যান্টিনে একটি বড় সাইন বোর্ড ও ০২টি ভবনে নিরাপত্তা লাইট স্থাপন	1	RFQ	GoB	2.0			30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		15 Days	15 Days	
		22	অতিথি ভবনের সামনের গাইড ওয়াল মেসামত এবং বি টাইপ বিল্ডিং এর পূর্বদিকে রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ।	1	e-GP	GoB	3.0			19.10.23	02.11.23	9.11.23	16.11.23	16.11.23	19.12.23	62 Days	60 Days	
		23	কৃষি অনুযায়ী ভবনের সম্মেলন কক্ষ মেসামত ও সংস্কার	1	e-GP	GoB	3.0			19.10.23	02.11.23	9.11.23	16.11.23	16.11.23	19.12.23	62 Days	30 Days	
		24	মাৎস্য বিজ্ঞান অনুযায়ী ভবনের সম্মেলন কক্ষ মেসামত ও সংস্কার	1	e-GP	GoB	2.0			19.10.23	02.11.23	9.11.23	16.11.23	16.11.23	19.12.23	62 Days	30 Days	

①

5/1/23

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

= 06 =

Financial code	Item Name	Sl. No	Description of Procurement Item/Works	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Estimated Cost (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Contract Completion(Days)	Comments			
3258108	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষণ)	25	কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের আওতাধীন ওয়ার্কশপ ভবনে রংকরণ, সানশেডের চাল টিক করণ এবং টিলার চালে ড্রেন নির্মাণ।	1	e-GP	GoB	3.6		19.10.23	02.11.23	9.11.23	16.11.23	16.11.23	19.12.23	62 Days	90 Days				
		26	কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ ভবনে বৃষ্টির পানি প্রবেশ রোধে বর্তমান জানালা পরিবর্তন করে থাইল্যান্ড পাণানো	1	e-GP	GoB	6.0	19.10.23	02.11.23	9.11.23	16.11.23	16.11.23	19.12.23	62 Days	90 Days					
			a. Replacing Thai aluminum sliding window- (Agricultural Engineering and Technology-3rd Floor				6.0													
		27	গ্যারেজ বর্ধিত করণ কাজ	1	RFQ	GoB	1.28	30.09.23	7.10.23	7.10.23*	7.10.23	15.10.23			15 Days	15 Days				
			ক. যন্ত্রপাতি রাখার রুম তৈরি (গ্যাকসহ)				0.8													
			খ. ড্রাইভারদের রুমের ওয়াসরুম (টাইলসসহ)				12.0													
			গ. বর্ধিত গ্যারেজের সোলিং এবং এইচবিবি				8.0													
		28	সাইরেনস অফিসে (পুরাতন ব্যাক ভবন) টাইলস করণ	1	DPM	GoB	0.72	30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23	15.10.23	15 Days	15 Days					
																				ঘ. বর্ধিত গ্যারেজের এপ্রোচ রোড নির্মাণ
		29	প্রকৌশল শাখার মাধ্যমে জরুরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজে নগদ ক্রয়		RFQ/DPM	GoB	15													
		30	ভাইস চ্যান্সেলর সচিবালয়ের কমফার্স রুমের মেরামত (এসিসহ)	1	e-GP	GoB	25	30.09.23	15.11.23	22.11.23	29.11.23	5.12.23	3.01.24	66 Days	30 Days					
		31	ভাইস চ্যান্সেলর সচিবালয়ের ওয়েটিং রুমের আধুনিকায়ন।	1	RFQ	GoB	2.0	30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		15 Days	15 Days					
32	বায়োটেকনোলজি এক্সপেরিমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ ভবন-১ ও ২ এর মেরামত (প্লাস্টারিং, রংকরণ ইত্যাদি)	1	e-GP	GoB	3.0	25.10.23	9.11.23	16.11.23	16.11.23	14.12.23	24.12.23	60 Days	60 Days							
33	Lighting Arrester For Veterinary Building -2, Fisheries Faculty Building, Agriculture, Shohashini Das Hall; Vice chancellor's Residence and Admin Building	1	e-GP	GoB	11.6		21.11.23	13.12.23	22.12.23	29.12.23	29.12.23	25.01.24	66 Days	60 Days						
34	অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক লাইন (ওভারহেড) মেরামত এবং উপকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ব্রেকার পুনঃস্থাপন	1	e-GP	GoB	12.0		21.11.23	13.12.23	22.12.23	29.12.23	29.12.23	25.01.24	66 Days	60 Days						

(M)

5/12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

=02=

Financial code	Item Name	Sl. No	Description of Procurement Item/Works	Quantity	Procurement Method	Source of Fund	Estimated Cost (Tk. In Lac)	Time code for Process	Invite/ Advertise of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Contract Completion(Days)	Comm
3258119	বৈদ্যুতিক স্থাপনা (মেরামত ও সংরক্ষন)	35	অভ্যন্তরীণ উপকেন্দ্রের নিরাপত্তা বেস্টনি ও উপকেন্দ্র ভবনের সামনের অংশ ঢালাই	1	RFQ	GoB	1.5		30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23		15 Days	15 Days	
		36	Re-Installation of 250KVA Transformer at Khadimpara Campus.	1	RFQ	GoB	3.5		30.09.23	7.10.23	7.10.23	7.10.23	15.10.23			15 Days	30 Days
7112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	37	অতিথি ভবনের জন্য 8 টি আইপিএস-১২৫০ ক্রয়, (১২৫২০ ভিএ)	1	e-GP	GoB	5.0		21.11.23	13.12.23	22.12.23	29.12.23	29.12.23	25.01.24	66 Days	30 Days	
		38	ভেন্টেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ ভবনের কনফারেন্স রুমের জন্য ১টি ৬ কেভিএ জেনারেটর।	1	e-GP	GoB	10.0		21.11.23	13.12.23	22.12.23	29.12.23	29.12.23	25.01.24	66 Days	60 Days	
4111308	নলকূপ	39	নলকূপ স্থাপন (নতুন ভিসি বাথগো ও পুরাতন ভিসি বাসভবনের মাঝে)	1	e-GP	GoB	10.0		21.11.23	13.12.23	22.12.23	29.12.23	29.12.23	25.01.24	66 Days	90 Days	

*Ambar*  
26.07.2023  
ডায়েরি নম্বর ৩৬৬  
সহকারী প্রকৌশলী  
পরিচালনা, উন্নয়ন ও প্রকল্প  
ক্রমিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

*Syad*  
26.07.2023  
Muhammad Sayad Miah  
Additional Director (PDW)  
Sythet Agricultural University, Sythet

*Syad*  
26.7.2023  
প্রকৌ. মো: কামাল হোসেন মোহা  
প্রধান প্রকৌশলী (ডায়েরি)  
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

*Syad*  
26/7/23  
প্রকৌ. মোঃ সাইয়দ মুহাম্মদ  
পরিচালক (পে.ডি.ডি.)  
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়  
ফোন-৩১০০

*Syad*  
29/9/26  
প্রকৌ. মোঃ জামাল উদ্দিন ভূঞা  
ডায়. মাসেক  
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।